COMUNE DI MURELLO pu

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO .

RICHIEDENTE:

COMUNE di MURELLO
Via Caduti Murellesi nr. 72
12030 MURELLO (CN)

P.IVA 00783330046
C.F. 86001850048

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ai sensi del D.L.gs 50/2016 e dell'Art. 33 del D.P.R. 207/2010

PROGETTO DI
ADEGUAMENTO SISMICO

CON RIQ
ENERGET
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PROGETTISTA:

CHITETTO

GlLI &
ROBERTO <

Via Donaudi, 35
12037 SALUZZO (CN)

tel. 0175.063733

cell. 335.6020711

P.IVA: 03854480047
architettogiliroberto@gmail.com

Indirizzo cantiere:

Via Della Chiesa nr. 6

12030 MURELLO

(CN)

Catasto terreni: foglio 10, mappale 722
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Fondazioni 169 v v
Scavi 19 v
Tracciamento dell'asse di scavo 19zl
Scavo di sbancamento 19zl
Strutture in fondazione in c.a. 15¢ v v
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fc 49 zZ1 _
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1g z[
Allestimento del cantiere 79 v v
Preparazione delle aree di cantiere 1g vv
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier 19 z1 .
Apprestamenti del cantiere 49 v v
Allestimento di depositi, zone per o stoccaggio dei mat 1g zl
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 z1ll
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1g z1
Montaggio del ponteggio metallico fisso 29 bl |
Impianti di servizio del cantiere 3g v v
Realizzazione di impianto elettrico el cantiere 19 bal |
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1g z1 .
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atr | 1g z1l
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1g b4l |
Isolamenti termici e acustici in intercapedine 3g v v
Applicazione in intercapedine di isolante colato su superfici ve 3g Z1 -
Strutture in elevazione in c.a. 14g v v
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazic 59 z/
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 9g z7[
Strutture portanti in acciaio 10g v v
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 10g z I
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 9g z
Lavori i per ico in copt 11g A 4 v
Assistenze murarie 19 vV
Esecuzione di tracce eseguite a mano 19 bal |
Intonaci e pitturazioni interne 10g v v
Formazione intonaci interni (tradizionali) 59 z1 _
Tinteggiatura di superfici interne 5g z1 [
Perforazioni in elementi opachi 3g 21
di impianto di forzata 79 z/ I
Installazione di valvole termostatiche 1g z1
Rimozioni e ripristini 79 A 4 v
Rimozione di serramenti esterni 74 z I
Installazione infissi 79 v v
Montaggio di serramenti esterni 79 21_
Montaggio di porte per esterni 2g Z1 -
Ripristini di intonaci esterni 10g v v
Pulitura di intonaci estemi 59 21
Ripresa di intonaci esterni 5g Z1 _
Tinteggiatura di superfici esteme 6g z1 I
Sistemi di inverdimento verticale 12g v v
Montaggio di sistemi di supporto per essenze vegetali rampic 59 z1[
Installazione di vasi per la piantumazione di essenze vegetali 19 z1 .
Messa a dimora di essenze vegetali rampicanti (a terra) 1g z1l
di sistema di irrig per essenze 59 z/
Smobilizzo del cantiere 49 v v
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 29 Z1 _
Pulizia generale dellarea di cantiere 1q bal |
Smobilizzo del cantiere 1g z1l
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